













令和 8 年度 釧路広域連合清掃工場運転計画（案）

炉 No.	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1 号炉		8	8 	24	21 	
2 号炉	23 	22	9 	15		11 

炉 No.	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1 号炉		23	19 	11	15 	5 
2 号炉	13 	11		15		12 

- 注 1 →部は、焼却炉運転期間を表す。
- 注 2 無印は、焼却炉停止期間を表す。
- 注 3 全炉停止期間は、約 16 日間を予定とする。