

令和3年度 釧路広域連合清掃工場運転計画（案）

炉 No.	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号炉	→ 3		9	→ 4		13
2号炉	4 → 22		7			

炉 No.	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉			→ 29	15		
2号炉	→ 16		4	→ 31		22

注1 →部は、焼却炉運転期間を表す。

注2 無印は、焼却炉停止期間を表す。

注3 全炉停止期間は、約14日間を予定とする。