

令和5年度 釧路広域連合清掃工場運転計画（案）

炉 No.	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1 号炉		→ 10	→ 12			
2 号炉	→ 12	→ 22	→ 5			→ 4

炉 No.	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1 号炉	→ 19	→ 13			→ 8	→ 18
2 号炉	→ 6		→ 29	→ 29		

注 1 →部は、焼却炉運転期間を表す。
注 2 無印は、焼却炉停止期間を表す。
注 3 全炉停止期間は、約 13 日間を予定とする。