

令和6年度 釧路広域連合清掃工場運転計画（案）

炉 No.	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号炉		→ 13	11	→ 2	28	→
2号炉	19	→ 24	10	→	→	6

炉 No.	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	→ 25	20		→ 31		→ 11
2号炉	4		→ 14	23	→	→ 24

注1 →部は、焼却炉運転期間を表す。

注2 無印は、焼却炉停止期間を表す。

注3 全炉停止期間は、約16日間を予定とする。