

令和7年度 釧路広域連合清掃工場運転計画（案）

炉 No.	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1号炉		→ 16	12	→	1 28	→
2号炉	21	→ 23	11	→	→	9

炉 No.	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	→ 24	20		→ 2		13
2号炉	9	→	10	19	→	23

注1 →部は、焼却炉運転期間を表す。

注2 無印は、焼却炉停止期間を表す。

注3 全炉停止期間は、約18日間を予定とする。